

**MØTEREFERAT**

Oppdrag: 608702-01

Møtedato: 10.11.2016 Kl: 09:00 Sted: Ski rådhus

Referent: Per Christian Stokke

Navn	Firma	E-post	Til stede	Ref.
<b>Audun Fiskvik</b>	Ski kommune (SK)	<a href="mailto:Audun.fiskvik@ski.kommune.no">Audun.fiskvik@ski.kommune.no</a>	X	
<b>Kjell Sæther</b>	Ski kommune	<a href="mailto:Kjell.saether@ski.kommune.no">Kjell.saether@ski.kommune.no</a>	X	
<b>Hans Vestre</b>	Ski kommune	<a href="mailto:Hans.vestre@ski.kommune.no">Hans.vestre@ski.kommune.no</a>	X	
<b>Kristian Larsen</b>	Ski kommune	<a href="mailto:Kristian.larsen@ski.kommune.no">Kristian.larsen@ski.kommune.no</a>	X	
<b>Tessa Barnett</b>	Oppegård kommune (OK)	<a href="mailto:Tessa.barnett@oppegard.kommune.no">Tessa.barnett@oppegard.kommune.no</a>	X	
<b>Lars Henrik Bøhler</b>	Oppegård kommune	<a href="mailto:Lars.henrik.bohler@oppegard.kommune.no">Lars.henrik.bohler@oppegard.kommune.no</a>		X
<b>Espen Dag Rydland</b>	Oppegård kommune	<a href="mailto:Espen.rydland@oppegard.kommune.no">Espen.rydland@oppegard.kommune.no</a>		X
<b>Arild Øien</b>	Oppegård kommune	<a href="mailto:Arild.oien@oppegard.kommune.no">Arild.oien@oppegard.kommune.no</a>		X
<b>Guttorm Aanes</b>	Justis- og beredskapsdepartementet (JD)	<a href="mailto:Guttorm.aanes@jd.dep.no">Guttorm.aanes@jd.dep.no</a>	X	
<b>Terje Johnsen</b>	Justis- og beredskapsdepartementet	<a href="mailto:Terje.johnsen@jd.dep.no">Terje.johnsen@jd.dep.no</a>		X
<b>Bård S. Rane</b>	Metier	<a href="mailto:Bard.rane@oec.no">Bard.rane@oec.no</a>	X	
<b>Paul Torgersen</b>	Metier	<a href="mailto:Paul.torgersen@metier.no">Paul.torgersen@metier.no</a>		X
<b>Marte Bache</b>	Metier	<a href="mailto:Marte.bache@metier.no">Marte.bache@metier.no</a>		X
<b>Petter Christensen</b>	Asplan Viak (AV)	<a href="mailto:Petter.christensen@asplanviak.no">Petter.christensen@asplanviak.no</a>		X
<b>Per Christian Stokke</b>	Asplan Viak	<a href="mailto:Perchristian.stokke@asplanviak.no">Perchristian.stokke@asplanviak.no</a>	X	

**20161110\_PNB\_KONTAKTMØTE SKI OG OPPEGÅRD**

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
<b>1</b>	<p><u>Gjennomgang av status</u> Justis- og beredskapsdepartementet har etablert en nettside <a href="http://beredskapssenter.regjeringen.no">beredskapssenter.regjeringen.no</a> der det legges ut informasjon, spørsmål og svar. I tillegg legges mottatte merknader til planprogram ut på denne siden.</p> <p>Arkeologiske registreringer igangsettes 14.11. Prosess med tomteerverv pågår.</p>	<p>Info</p> <p>Info</p>	

	Frist for høringsuttalelse til planprogrammet fra Ski og Oppegård kan tilpasses tidspunkt for behandling i kommunestyret. Dersom opprinnelig frist 07.12 overskrides, ber PNB om å få oversendt saksframlegg, samt at høringsuttalelsen er oss i hende ila. desember 2016.	SK og OK	07.12
2	<p><u>Oppfølging etter de åpne informasjonsmøtene</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt med naboer og beboere til planområdet må opprettes.</li> <li>• Kontakt med nærliggende skoler bør opprettes.</li> <li>• Det er ønskelig med en varslingstjenester for planlagte støyende aktiviteter. Dette kan med fordel kort beskrives i planprogrammet.</li> <li>• Det er viktig med tydelig og konsis informasjon, fordi det er vanskelig for allmennheten å forstå hvilke innspill de bør gi i denne planfasen.</li> <li>• Oppegård kommune ønsker at prosjektet ikke legger seg på minimumsnivå for avbøtende tiltak.</li> <li>• Oppegård kommune ønsker også at redusert kvalitet i influensområdet som følge av f.eks. støy kompenseres med tiltak som på annet vis hever bruksverdien av området.</li> <li>• Oppegård kommune anbefaler en god involvering av berørte og interessenter pga. kort planprosess og fordi statlig plan ikke gir adgang for klage eller innsigelser.</li> </ul>	PNB	Nov 16
3	<p><u>KU-temaer</u></p> <p>Begge kommuner har kontaktperson for barn og unge; Gro Pernille Smørddal (Oppegård kommune) og Liv Marit Bølset (Ski kommune). Ski kommune har registrert «barnetråkk».</p> <p>Temautredning for friluftsliv, herunder barn og unge, vil kartlegge dagens bruk av influensområdet, bl.a. gjennom medvirkning fra organisasjoner, skoler og andre brukergrupper. Aktuelle grupper avtales i samarbeid med kontaktpersoner i kommunene.</p> <p>Kommunene sender over kontaktpersoner for de ulike KU-temaene til Asplan Viak.</p>	Info  Info  SK og OK	11.11
4	<p><u>ROS-analyse</u></p> <p>Det vil bli gjennomført ROS-seminar i uke 49. Avtalt tidspunkt er 07.12 kl 9-13. Møtested er Ski rådhus, Formannskapssalen.</p> <p>Kommunene sender liste over personer som bør inviteres til ROS-seminar. Dette sendes til Asplan Viak, som vil stå for møteinnkalling og gjennomføring av seminaret.</p>	SK og OK  AV	11.11
5	<p><u>Avtale møteserie</u></p> <p>Felles kontaktmøter avholdes hver 14. dag, med møtested annenhver gang i Oppegård og Ski rådhus. Møtetidspunktene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24.11.16 kl 9-11 i Oppegård rådhus</li> <li>• 08.12.16 kl 9-11 i Ski rådhus, Formannskapssalen</li> <li>• 22.12.16 kl 9-11 i Oppegård rådhus</li> <li>• 12.01.17 kl 9-11 i Ski rådhus, Formannskapssalen</li> <li>• 26.01.17 kl 9-11 i Oppegård rådhus</li> </ul>	Info	

	Metier kaller inn til møtene. Kommunene reserverer møterom.	Metier SK og OK	14.11  14.11
<b>6</b>	<p><u>Annet</u> Kommunalteknisk avdeling i Oppegård varsler at to alternativer til trasé for ny reservevannledning fra Oslo går gjennom planområdet. Kommunen ønsker at det opprettes dialog.</p> <p>Det er avholdt og avtalt møter med flere aktører og interessenter. Oversikt/møtelogg gjennomgås i neste kontaktmøte.</p> <p>Det utarbeides en kort beskrivelse av hva som menes og når det ev. er aktuelt med hhv utbyggingsavtale, rekkefølgebestemmelser, avbøtende tiltak og kompensierende tiltak.</p> <p>Politiets nasjonale beredskapssenter vil presenteres for Regionalt planforum 15.11. Ski og Oppegård kommune er spesielt anmodet om å stille.</p>	<p>Info</p> <p>Metier</p> <p>Metier</p> <p>Metier/ AV</p> <p>Info</p>	<p>Nov 16</p> <p>24.11</p> <p>24.11</p>