

MØTEREFERAT

Oppdrag: 608702-01

Møtedato: 24.11.2016 Kl: 09:00 Sted: Oppegård rådhus

Referent: Per Christian Stokke

Navn	Firma	E-post	Til stede	Ref.
Audun Fiskvik	Ski kommune (SK)	Audun.fiskvik@ski.kommune.no		X
Kjell Sæther	Ski kommune	Kjell.saether@ski.kommune.no		X
Hans Vestre	Ski kommune	Hans.vestre@ski.kommune.no		X
Kristian Larsen	Ski kommune	Kristian.larsen@ski.kommune.no	X	
Tessa Barnett	Oppegård kommune (OK)	Tessa.barnett@oppegard.kommune.no	X	
Lars Henrik Bøhler	Oppegård kommune	Lars.henrik.bohler@oppegard.kommune.no		X
Espen Dag Rydland	Oppegård kommune	Espen.rydland@oppegard.kommune.no		X
Arild Øien	Oppegård kommune	Arild.oien@oppegard.kommune.no	X (delvis)	
Guttorm Aanes	Justis- og beredskapsdepartementet (JD)	Guttorm.aanes@jd.dep.no		X
Terje Johnsen	Justis- og beredskapsdepartementet	Terje.johnsen@jd.dep.no		X
Bård S. Rane	Metier	Bard.rane@oec.no	X	
Paul Torgersen	Metier	Paul.torgersen@metier.no		X
Marte Bache	Metier	Marte.bache@metier.no		X
Petter Christensen	Asplan Viak (AV)	Petter.christensen@asplanviak.no		X
Per Christian Stokke	Asplan Viak	Perchristian.stokke@asplanviak.no	X	

**20161124_POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER_KONTAKTMØTE
SKI OG OPPEGÅRD**

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
1	<p><u>Orientering om status</u> Møtereferat fra møte 10.11.16 er godkjent. Godkjente møtereferat legges offentlig tilgjengelig på prosjektets nettside www.beredskapssenter.regjeringen.no</p> <p>Det ble redegjort for tema i prosjektets presentasjon for regionalt planforum 15.11 og møte med Statens vegvesen 16.11.</p>	Info	
		Info	

	<p>ROS-seminar gjennomføres 07.12. Invitasjon er sendt. Status på endringer i metodikk for gjennomføring av ROS-analyser undersøkes og ev. implementeres.</p> <p>JD vil delta i Ungdomsrådets møte 30.11 og Barn og unges kommunestyre 15.12. JD og politiet tilbyr å informere på skolene Tårnåsen, Hellerasten og Sofiemyrtoppen 06.12. Skolene vil kunne få forlenget høringsfrist.</p> <p>AV har kontaktet Ski og Oppegård kommuner for å drøfte medvirkningsprosess og innhente forslag til brukergrupper for kartlegging av friluftsliv. Medvirkning vil gjennomføres innen første halvdel i januar 17.</p> <p>Arkeologiske registreringer pågår og det forventes å ferdigstille områdene vest for E6 før vinteren. Hittil ingen vesentlige funn. Tidfesting av alder på verneverdig bebyggelse pågår og forventes klar ila uke 48.</p> <p>Prosjekteringsgruppa i PNB tar kontakt med Stig Bell i Oppegård kommune for å drøfte tilkobling til teknisk infrastruktur og koordinering med kommunens planlagte reservevannledning.</p>	<p>AV</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>PNB</p>	<p>07.12</p>
2	<p><u>Gjennomgang av møtelogg og planlagte møter</u> Møtelogg for gjennomførte møter vedlegges referatet.</p> <p>Det er planlagt møte med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KMD 29.11 • Forum for natur og friluftsliv – Oppegård (FNF) og LA 21-forumet i Ski 29.11 • Grunneiere 30.11 • Ungdomsrådet 30.11 • Skolene 06.12 • Barn og unges kommunestyre 15.12 		
3	<p><u>Samarbeidsmuligheter Oppegård kommune og PNB</u> Oppegård ønsker samarbeid med PNB om idrettshall, svømmehall, skytebane og Politihøgskolen (dersom det skulle være aktuelt å plassere Politihøgskolen i Oppegård).</p> <p>Politiet har tidligere svart ut at sambruk av skytebane er lite aktuelt pga sikkerhet. Politihøgskolen er ikke vedtatt flyttet.</p> <p>For ev. samarbeid om idrettshall og svømmehall ligger dette utenfor prosjektets mandat, og henvendelse om dette bør derfor rettes direkte mot departementet.</p>	<p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p>	
4	<p><u>Forslag til avbøtende tiltak fra Oppegård kommune</u> PNB er positive til en videre prosess for samarbeid om nærliggende lysløyper. OK sender over foreløpig kart over løypene. PNB vil arbeide for at det etableres planskilt kryssing der turvei/skiløype krysser atkomstvei. Det vil bli foreslått avbøtende tiltak i konsekvensutredningen for områder som beslaglegges eller får stor reduksjon i kvalitet.</p>	<p>PNB</p> <p>OK PNB</p> <p>PNB</p>	

	Det vil bli drøftet med KMD hvordan KU ev. skal ivareta vurdering av begge prosjektenes (PNB og døgnhvileplass) konsekvenser for friluftsliv.	PNB	29.11
5	<p><u>Plankart</u> Detaljeringsnivå ble drøftet. Dette drøftes videre i kommende møter. Det vurderes hvorvidt støysoner ev. skal sikres i plankart eller kommuneplan. Hensynsoner for kulturminner og naturmiljø innarbeides dersom behov. Faresone for flom innarbeides dersom behov.</p> <p>Det vil være nødvendig å utvide planområdet ved SVRØs kontrollstasjon og ved Taraldrudkrysset.</p>	PNB PNB	
6	<p><u>Status reguleringsplan for døgnhvileplass Taraldrud</u> Inntil håndtering av alunskifer er avklart med Miljødirektoratet vil ikke planforslaget bli behandlet av Ski kommune.</p> <p>Planforslaget er et privat forslag. Anlegget planlegges utleid til Statens vegvesen. Behov for døgnhvileplass langs E6 er forankret i Nasjonal transportplan.</p>		
7	<p><u>Eventuelt</u> Oppegård kommune anmoder om at det legges høye ambisjoner knyttet til støyreducerende tiltak. Maksimalnivåer bør beregnes.</p>		
8	<p><u>Neste møte:</u> Torsdag 08.12.16 kl 9-11 i Ski rådhus.</p> <p>Agenda sendes ut i forkant. Foreløpige punkter til agendaen: Gjennomført ROS-seminar Orientering fra gjennomførte møter Datering av bygg på Taraldrud gård Plankart</p>	PNB	