

MØTEREFERAT

Oppdrag: 608702-01

Møtedato: 22.12.2016 Kl: 09:00 Sted: Oppegård rådhus

Referent: Per Christian Stokke

Navn	Firma	E-post	Til stede	Ref.
Audun Fiskvik	Ski kommune (SK)	Audun.fiskvik@ski.kommune.no		X
Kjell Sæther	Ski kommune	Kjell.saether@ski.kommune.no		X
Hans Vestre	Ski kommune	Hans.vestre@ski.kommune.no		X
Kristian Larsen	Ski kommune	Kristian.larsen@ski.kommune.no	X	
Tessa Barnett	Oppegård kommune (OK)	Tessa.barnett@oppegard.kommune.no		X
Ola Skarderud	Oppegård kommune	Ola.skarderud@oppegard.kommune.no	X	
Dianne Steenberg	Oppegård kommune	Dianne.steenberg@oppegard.kommune.no	X	
Tina Hveem	Oppegård kommune	Tina.giertsen.hveem@oppegard.kommune.no	X	
Lars Henrik Bøhler	Oppegård kommune	Lars.henrik.bohler@oppegard.kommune.no	X	
Espen Dag Rydland	Oppegård kommune	Espen.rydland@oppegard.kommune.no		X
Arild Øien	Oppegård kommune	Arild.oien@oppegard.kommune.no	X	
Guttorm Aanes	Justis- og beredskapsdepartementet (JD)	Guttorm.aanes@jd.dep.no		X
Terje Johnsen	Justis- og beredskapsdepartementet	Terje.johnsen@jd.dep.no		X
Bård S. Rane	Metier	Bard.rane@oec.no	X	
Paul Torgersen	Metier	Paul.torgersen@metier.no		X
Marte Bache	Metier	Marte.bache@metier.no		X
Petter Christensen	Asplan Viak (AV)	Petter.christensen@asplanviak.no	X	
Per Christian Stokke	Asplan Viak	Perchristian.stokke@asplanviak.no	X	

**20161124_POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER_KONTAKTMØTE
SKI OG OPPEGÅRD**

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
1	<u>Orientering om status</u>		

	<p>Møtereferat fra møte 08.12.16 er godkjent. Godkjente møtereferat legges offentlig tilgjengelig på prosjektets nettside www.beredskapssenter.regjeringen.no</p> <p><u>Konsekvensutredning Friluftsliv, herunder barn og unges interesser</u> AV har sendt invitasjon til brukergrupper for kartlegging av friluftsliv. Medvirkning vil gjennomføres 17. og 18. januar 2017.</p>	Info	
2	<p><u>Gjennomgang av møtelogg og planlagte møter</u> Det er gjennomført møte med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KMD 15.12 • Barn og unges kommunestyre 15.12 	Info	
3	<p><u>Forslag til avbøtende tiltak fra Oppegård kommune</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektorganisasjonen er positive til en videre prosess for samarbeid om nærliggende lysløyper. • Prosjektorganisasjonen vil arbeide for at det etableres planskilt kryssing der turvei/skiløype krysser atkomstvei. • Det vil bli foreslått avbøtende tiltak i konsekvensutredningen for områder som beslaglegges eller får stor reduksjon i kvalitet. <p>Alle disse forslagene bearbeides og vurderes nærmere av prosjektledelsen. Status gis i kontaktmøte i januar.</p>	Metier	12.01.
4	<p><u>Gjennomført ROS-seminar 7.12.</u> Førsteutkast til rapport etter ROS-seminar vil bli sendt deltakerne i januar.</p>	AV	
5	<p><u>Plankart</u> Detaljeringsnivå drøftes videre i kommende møter.</p> <p>Støysoner er ikke tema i reguleringsplanen. Kommunene legger inn støysoner ved neste rullering av kommuneplanen.</p> <p>Restriksjonsplan som skal sikre nødvendig luftrom rundt helikopterplassen, vil strekke seg langt utenfor planområdet og vil derfor ikke inngå i reguleringsplanen. Når reguleringsplan for beredskapssenteret er vedtatt, vil Justis- og beredskapsdepartementet anmode kommunene (Ski, Oppegård og Oslo) om å innarbeide restriksjonsplanen i kommuneplanen som <i>Vertikalnivå c – over marken</i>.</p> <p>Oppegård kommune ønsker også legge støysoner inn i kommuneplanen. Grunnlaget for støysonene vil komme som resultat av konsekvensutredningen og vil bli oversendt fra Asplan Viak når denne er godkjent</p> <p>Hensynsoner for kulturminner og naturmiljø innarbeides dersom behov.</p>	AV	12.01.

	Faresone for flom innarbeides dersom behov. Det vil bli gjennomført flomberegning.	AV	12.01.
	Det er nødvendig å utvide planområdet ved Vegvesenets kontrollstasjon og ved Taraldrudkrysset. Disse utvidelsene vil bli varslet etter årsskiftet.	AV	12.01
	Planlagte skiløyper innenfor planområdet blir ivaretatt i planforslag for beredskapssenteret. Øvrige skiløyper reguleres av OK i egen plan.	info	
6	<u>Status reguleringsplan for døgnhvileplass Taraldrud</u> Planlagt døgnhvileplass er ikke utredningstema, men vil kun bli omtalt i eget kapittel i konsekvensutredningen for beredskapssenteret.	Info	
7	<u>Foreløpig oppsummering av merknader til planprogrammet</u> Merknadene fra Ski og Oppegård ble gjennomgått og drøftet. Samlet oppsummering av merknader og forslagsstillers kommentarer oversendes som utkast til SK og OK i første uke i januar. Oppegård kommune tar direkte kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet for innspill knyttet opp mot erverv av alunskiferdeponiet, erverv av marka vest for Snipetjern, svømmehall, idrettshall, skytebane og politihøgskole, jf. Oppegård kommunes merknad til planprogrammet og epost fra kommunens administrasjon.	AV Info	06.01
8	<u>Verneverdig bygg på Taraldrud gård og krigsminnesmerke</u> Dersom verneverdig bebyggelse på Taraldrud, samt krigsminnet, skal flyttes, ble alternative plasseringer drøftet i møtet. OK og SK drøfter mulige løsninger og forbereder et felles forslag til alternative plasseringer til neste møte.	SK/ Kristian Larsen	12.01
9	<u>Neste møte:</u> Torsdag 12.01.17 kl 9-11 i Ski rådhus. Agenda sendes ut i forkant. Foreløpige punkter til agenda for kommende møte er: <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomgang av merknader til planprogrammet • Alternativer til ny plassering av verneverdig bebyggelse og krigsminne 	Info	